EJERCICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS:

Primera Simulación:

¿La estimación temporal fue la correcta?

- -No, ya que no nos ha dado tiempo a realizar todas las tareas en el tiempo indicado.
- ¿Cuántas veces durante el proceso se han cambiado las fechas límites?
- -3 veces
- ¿Se han ajustado bien los nuevos plazos establecidos o han sobrado recursos tras los reajustes?
- -Al principio sobraban, pero tras reajustarlos se han ajustado bien los plazos.
- ¿Cómo habéis consensuado las decisiones para reajustar los recursos?
- -Hemos consensuado el ajuste de horas que nos había salido a cada uno para que pudiéramos cumplir el número total de horas de cada tarea.

Segunda Simulación:

¿La estimación temporal fue la correcta?

-No.

¿Cuántas veces durante el proceso se han cambiado las fechas límites?

- -3 veces.
- ¿Se han ajustado bien los nuevos plazos establecidos o han sobrado recursos tras los reajustes?
- -Se ha tenido que reajustar de nuevo los plazos establecidos, pero se han realizado menos cambios a la hora de completar todas las tareas.

En caso de haber dirigido las reuniones de Scrum, ¿qué opinas del rendimiento obtenido en las tareas?

-Ha sido un buen rendimiento, ya que todas las horas tocadas de los participantes están completadas en las tareas proporcionadas y se han consensuado notablemente.

En caso de no haber dirigido las reuniones de Scrum, ¿qué opinas sobre la dirección de las mismas?

-Pienso que sirven para poder consensuar con mayor efectividad y solvencia el ajuste de las tareas de programación con las horas asignadas.